

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРЬИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16 октября 2024

с. Курья

№ 232

Об утверждении План мероприятий по проведению капитального ремонта и приспособлению здания МКОУ «Колыванская СОШ» Курьинского района к размещению в нем детского сада в 2025 году

С целью эффективности реализации мероприятий по краевой адресной инвестиционной программе, направленной на проведение капитального ремонта в 2025 году МКОУ «Колыванская сош»,

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению капитального ремонта, и приспособлению здания Колыванской СОШ Курьинского района к размещению в нем детского сада;
2. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Администрации района и МКОУ «Колыванская сош» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава района



Н.В. Башкатов

План мероприятий по подготовке и проведению капитального ремонта, и приспособлению здания Колыванской СОШ Курьинского района к размещению в нем детского сада.

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственный	Примечание
Организационно-распорядительные мероприятия				
1.	Участие в совещаниях по организации и проведению капитального ремонта в общеобразовательной организации в рамках реализации программы капитального ремонта	Постоянно	Руководитель ОО	
2.	Организация информирования общественности о мероприятиях по капитальному ремонту	Постоянно	Руководитель ОО	
3.	Создание рабочей группы по определению вариантов и оценки условий для организации образовательного процесса в период проведения ремонтных работ (далее - Рабочая группа): -перевод обучающихся в здания другой образовательной организации; - перевод обучающихся на дистанционный формат обучения (полностью или частично)	05.11.2024	Председатель комитета по образованию Руководитель ОО	
4.	Утвердить План работы и издать приказ	05.11.2024	Руководитель ОО	
5.	Создание инициативной группы из числа наиболее активных родителей по освещению хода капитального ремонта МКОУ «Колыванская СОШ»: -проведение заседания Совета родителей, классных родительских собраний;	12.11.2024	Руководитель ОО	

	-информирование родителей (законных представителей) обучающихся о предстоящем капитальном ремонте; -сроках его проведения; -особенностях организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта. - за осуществлением контроля за ходом реализации программы по капитальному ремонту школы (утвердить его персональный состав распорядительным актом школы).			
6.	Разработка мероприятий и графика по организации перевоза и складирования мебели и оборудования школы (1 этаж) на период проведения капитального ремонта. Провести инвентаризацию оборудования	02.12.2024	Руководитель ОО Главный бухгалтер Завхоз	
7.	Создание группы по формированию видео и фото фиксации этапов капитального ремонта и размещению на официальном сайте школы	02.12.2024	Руководитель ОО	
8.	Создание на муниципальном уровне «горячей линии» для информирования родителей (законных представителей) о мероприятиях, реализуемых в связи с капитальным ремонтом зданий школы	02.12.2024	Председатель комитета по образованию	
Организация и проведение капитального ремонта				
1.	Заключение контрактов на разработку проектно - сметной документации для капитального ремонта здания МКОУ «Кольванская сош» для помещений детского сада и детской школы искусств	29.09.2024	Глава Курьинского района Руководитель ОО	
2.	Ознакомление с документацией (проектно-сметная документация) для капитального ремонта здания МКОУ «Кольванская сош» для помещений детского сада и детской школы искусств	25.10.2024	Глава Курьинского района Руководитель ОО Председатель комитета по образованию	
3.	Загрузка проектно-сметной документации для проведения госэкспертизу для капитального	11.11.2024	Глава Курьинского района Руководитель ОО	

	ремонта здания МКОУ «Колыванская сош» для помещений детского сада и детской школы искусств		Председатель комитета по образованию ООО «ПСК «Авангард»	
4.	Подготовка бюджетной заявки в перечень мероприятий по капитальному ремонту социально значимых объектов в Министерство образования и науки Алтайского края	19.12.2024	Глава Курьинского района Председатель комитета по образованию	
5.	Подготовка бюджетной заявки в перечень мероприятий по капитальному ремонту социально значимых объектов в Министерство экономического развития Алтайского края	26.12.2024	Министерство образования и науки Алтайского края	
6.	Запуск конкурсных процедур, направленных на заключение государственного/муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту в 2025 году	15.01.2025*	Глава Курьинского района Председатель комитета по образованию Руководитель ОО	
7.	Полное окончание конкурсных процедур и заключение государственного /муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту в 2025 году	25.03.2025*	Глава Курьинского района Председатель комитета по образованию Руководитель ОО	
8.	Организация демонтажа оборудования видеонаблюдения, интернет-связи, пожарной сигнализации	20.04.2025*	Глава Курьинского района Руководитель ОО Специалисты СВ- Стандарт	
9.	Начало проведения ремонтных работ в школе	01.05.2025*	Глава Курьинского района Подрядная организация Руководитель ОО Инициативная группа	
10.	Контролирование проведение строительных работ в соответствии с план-графиком	В течении всего срока выполнения работ	Глава Курьинского района Председатель комитета по образованию Руководитель ОО Инициативная группа	
11.	Контролировать наличие сертификатов соответствия строительных материалов и	В течении всего срока выполнения работ	Глава Курьинского района Руководитель ОО	

	оборудования, отвечающим требованиям РПН и ГПН у подрядчика.		Инициативная группа	
12.	Участие в межведомственном взаимодействии по вопросам контроля за проведением капитального ремонта здания школы (1 этаж)	В течении срока контракта	Глава Курьинского района Руководитель ОО	
13.	Подписание актов приемки - сдачи работ по капитальному ремонту	15.12.2025*	Администрация Курьинского района Руководитель ОО	
14.	Произвести оплату работ по капитальному ремонту согласно контрактам	23.12.2025*	Администрация Курьинского района Руководитель ОО	
15.	Торжественное открытие	26.12.2025*	Администрация Курьинского района Руководитель ОО	

*В случае выделения лимитов в 2025 году